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はじめに 

緑化システム「みどりちゃん」は，日本国内での実績

が 150 件超あり，最近では海外においても非常に注目を

集めています。 

一般的な気象条件下では，水やりが不要でランニング

コストが低減できるという点，雨水を再利用し環境に優

しい点，他にはない空気層・炭袋を使用したシステムと

いう点が着目され，香港 MTR（Mass Transit Railway:香

港最大の鉄道路線会社）から緑化工事（モニタリング含

む）を受注しました。 
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本稿では「みどりちゃん」システムの特徴及び海外初

の実績となった緑化工事について紹介します。 

１．「みどりちゃん」の特徴 

 「みどりちゃん」システムの特徴は以下のとおりです。 

・貯留水と土壌の間の「空気層」や炭の層を設けること

により，植物が必要とする分だけの水分を蒸散作用によ

り土壌に供給します。土壌が湿潤な状態でも常に水分を

供給し続ける毛細管現象等を利用したシステムに比べて，

圧倒的に水やりが少なくすみ，一般的な気象条件下では

水やり不要のシステムとなっています。 

・水やりに掛かる水道代・労務費，潅水装置による電気

代等を大幅にカットし，管理費の低減を実現しています。 

・主要材料はリサイクル材を使用していて，時代にマッ

チしたエコシステムとなっています。 

・ユニットシステムを採用することにより，簡単施工，

工期短縮，部分取替えが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

「みどりちゃんシステム」概要図 

２．工事概要 

発 注 者：Hong Kong MTR 

工 事 名：Hong Kong MTR, Fo Tan Railway House (Pilot 

Project) 

工  期：2011年6月20日～23日 

内  容：屋上緑化工事一式（72m2），及び，実験施工

として1年間のモニタリング作業 

 

 

 

 

 

 

  MTR社の入っているビル       施工前の屋上 

３． モニタリング内容 

今回の工事は，「みどりちゃん」システムの香港にお

ける機能確認という実験的な側面も持っています。 

＜目的＞ 

・水やりをしなくても，香港の気候で，植物が想定どお

りに育つかを確認。（株や葉，茎の変化を計測） 

・植物や土壌などの現地調達した資材のシステムとの適

合性を確認。 

・ランニングコストの把握。（初期養生などの必要最低

限の水やり，雑草取り，施肥等） 

＜試験内容＞ 

・「みどりちゃん」システムで24個の花壇（1.5m×2.0m）

を製作。 軽量土壌 

再生炭 ・現地調達2種類の土壌を使用。（12個ずつ設置） 
防根透水シート   土壌1 真砂土：有機物＝2:1 
空気層 

  土壌2 真砂土：有機物：パーライト＝2:1:1 

・11種類の植物を2種類の土壌それぞれに植栽。 
貯留水 

  土壌厚は植栽により100mmもしくは150mm 
貯水ユニット 

  芝のみ土壌厚を50mmと100mmの2種類とし4個 (防根層) 

・1年間のモニタリングを行い，報告書を作成。 



技術紹介「みどりちゃん」ついに海外進出！ 
 

４．現場作業について 

本施工では荷揚げが全て人力だったため荷揚げ待ちが

多く発生しましたが，その他の作業は想定していたより

も丁寧でスピーディーでした。確認事項は現場責任者と

行い，現場責任者から作業員に指示を出してもらうよう

にしました。 

 以下，施工ステップ毎に報告します。 

(1)Step1:レンガ積みの確認 

 

 

 

 

 

 

レンガ積み完了        レンガ加工用手斧 

 ユニット内の水量を目視でも確認出来るよう，簡単に

取り外せるレンガを採用しました。 

(2)Step2：ユニットの設置・ユニットへの潅水 

 

 

 

 

 

 

ユニットの設置       ユニットへの潅水 

(3)Step3：防根シート・炭袋の設置 

 

 

 

 

 

 

防根シートの設置       炭袋の設置 

 (4)Step4：土壌の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土壌設置 

 前記，土壌 1，土壌 2 の種類を確認しながら設置。 

 

(5)Step5：植栽 

 

 

 

 

 

 

    サンセベリア         タマリュウ 

 

 

 

 

 

 

    ヤブラン            芝 

(6)完成 

 

 

 

 

 

 

完成 

５．経過状況（約3ヶ月間） 

施工後約3ヶ月経ちましたが，香港の暑い夏を無事に乗

り越え，ほぼ無潅水の中，植物は順調に生育しています。

1年間のモニタリング後，特に問題がなければMTRの駅舎

屋上に採用される予定です。 

 

 

 

 

 

施工3ヶ月後の生育状況 

６．おわりに 

本工事は海外初の緑化工事として貴重な実績となりま

した。世界的優良企業であるMTR社に採用されたことで注

目を集め，香港において2件目（11年10月），3件目（11

年11月）の工事も完了しました。また，水を他国から購

入しているシンガポールからも多くの引き合いが来てい

ます。水問題が騒がれる昨今，みどりちゃんが地球を救

うかもしれません。最後に，本施工にあたり技術研究所，

建築事業部の皆様にご指導ご協力を頂きましたこと心か

ら感謝申し上げます。 
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